Rapport GanttProject

Projet : Projet Lidar

Début: 08/10/19

Fin: 21/12/19

Organisation:

Lien internet :

Description :

Ce planning est crée en prévision et peut donc être modifé excepté les Jalons.

Date: 10 oct. 2019 12:08:49

Liste des tâches								
Nom	Date de début	Date de fin	Ressources					
cahier des charges fonctionnelles	08/10/19	08/10/19	TARIN					
			LECHGAR					
cahier des charges techniques	09/10/19	09/10/19	TARIN					
			LECHGAR					
Définition et répartition des tâches	10/10/19	10/10/19	TARIN					
			LECHGAR					
Réflexions sur les approches et des eventuel test à faire	10/10/19	11/10/19	TARIN					
			LECHGAR					
Jalon 1	11/10/19	11/10/19						
Analyse et conception	14/10/19	15/10/19						
definition des Algorithmes	14/10/19	14/10/19	TARIN					
			LECHGAR					
défintions des fonctions module et étapes	14/10/19	15/10/19	TARIN					
			LECHGAR					
Réalisation / test unitaire	15/10/19	23/10/19						
Mise en oeuvre des concept d'Algorithmes / fonctions	15/10/19	17/10/19						
tester chaque module separement	18/10/19	23/10/19						
test capteur	18/10/19	23/10/19	TARIN					
test moteur /driver	18/10/19	23/10/19	LECHGAR					
test d'integration capteur/moteur	23/10/19	23/10/19	TARIN					
			LECHGAR					
realisation Slide	24/10/19	24/10/19	TARIN					
			LECHGAR					
Jalon 2	25/10/19	25/10/19						
test ecran	02/12/19	03/12/19	LECHGAR					
réalisation PCB	02/12/19	03/12/19	TARIN					
test integration complet / boitier	04/12/19	09/12/19	TARIN					

			LECHGAR
Jalon 3	06/12/19	06/12/19	
gestion des erreurs	10/12/19	18/12/19	TARIN
			LECHGAR
envoie des données à distance	11/12/19	17/12/19	TARIN
			LECHGAR
preparation slide	18/12/19	19/12/19	TARIN
			LECHGAR
Jalon final	20/12/19	20/12/19	

	Liste des Ressources	
Nom	Rôle par défaut	
TARIN	Pas de rôle spécifique	
LECHGAR	Pas de rôle spécifique	

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

